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InleIdInG
Beschermde historische gebouwen en sites zijn belangrijk voor de identiteit 
van een wijk, dorp, stad of  omgeving. Of het nu gaat om oude fabrieksloodsen, 
postkantoren, kerken, woonhuizen of boerderijen, beeldbepalende gebouwen 
verliezen wel eens hun functie of komen leeg te staan. In sommige gevallen helpt 
een nieuwe bestemming om dit waardevolle erfgoed voor verval te behoeden en 
het op lange termijn te behouden. Toch is een nieuwe kans vinden voor een oud 
gebouw geen evidente opdracht. Stel: je bezit een pand dat aan een nieuwe toe-
komst toe is. Hoe beslis je dan welke functie het meest aangewezen is? Wat is een 
herbestemmingsonderzoek? Welke aspecten ga je eerst onderzoeken, en welke 
eventueel in een latere fase? Zoek je partners of spreek je andere betrokkenen 
aan? Zijn er premies beschikbaar? Hoe pak je een herbestemmingsonderzoek 
het best aan? Deze handleiding biedt je handvaten om je plan meer slaagkansen 
te geven. 
De voorbije jaren zijn er al heel wat interessante publicaties verschenen over het 
herbestemmen van onroerend erfgoed. Meestal gaat het om specifieke types, 
zoals religieus of industrieel erfgoed. Veel van deze publicaties vermelden de 
nood om duidelijke afwegingen te maken bij de keuze van een herbestemming. 
Ze duiden ook het  nut aan van een herbestemmingsonderzoek, echter zonder 
hier dieper op in te gaan.  Er blijkt dus een lacune te zitten in de literatuur en 
regelgeving. Deze handleiding komt daaraan tegemoet, door het niet over de 
herbestemming zelf te hebben, maar wel over de fase die aan een herbestemming 
vooraf gaat. 
De Vlaamse overheid moedigt herbestemmingsonderzoek aan met een premie, 
maar de praktijk toont aan dat er bij eigenaars, beheerders of betrokkenen vaak 
nog veel onduidelijkheid leeft over de inhoud en het nut van zo’n onderzoek. 
Nochtans verhoogt een degelijk herbestemmingsonderzoek de slaagkansen van 
Fig. 1 In de voormalige fabriek Eperon d’Or staat een nieuw schoen- en borstelmuseum in de steigers.
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1 ‘BeZInt eeR Je BeGInt’
1.1 Is een herbestemming altijd nodig? 
De historische waarde van vele sites is nauw verbonden met het gebruik ervan. 
Van weinig oude hoeves is vandaag bijvoorbeeld nog de originele indeling of 
het gebruik af te lezen. Zo verliezen deze gebouwen hun betekenis voor de jon-
gere generaties. Wanneer een gebouw betekenisloos is, wordt het een relict in 
zijn omgeving en zal het behoud ervan op termijn op de helling komen te staan. 
Daarom is het in eerste instantie belangrijk om na te denken over de mogelijk-
heden om de bestaande functie toch te behouden. 
Een schoolgebouw dat niet meer voldoet aan de nieuwste inzichten over onder-
wijs, of aan de nieuwste normen rond brandveiligheid, hoeft toch niet meteen 
een transformatie te ondergaan of een nieuwe invulling te krijgen.  Het is in zo’n 
geval beter in te zetten op het behoud van de functies door de nodige aanpas-
singen uit te voeren, met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden.
De oorspronkelijke functie van een site kan ook behouden blijven door neven-
gebruik of nevenbestemming. Daarbij wordt een site in de tijd of in de ruimte 
voor verschillende bestemmingen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een kerk 
waarin ook orgelconcerten en kleine tentoonstellingen plaatsvinden of een ge-
meentehuis met zowel een loketfunctie als een bar. 
1.2 Is een herbestemmingsonderzoek nodig?
Als een historisch gebouw zijn functie verliest, is herbestemming vaak de enige 
optie om het behoud ervan op lange termijn te garanderen. Een gebouw in ge-
bruik wordt onderhouden en raakt dus niet in verval. Hierdoor blijft alvast de 
architectuurhistorische waarde bewaard. Door een slimme herbestemming kun 
je ook de andere waarden leesbaar houden. Zo kun je bijvoorbeeld een lang-
gevelhoeve met een woongedeelte en een stalgedeelte respectvol herbestemmen 
door een hoofdbestemming ‘wonen’ onder te brengen in het woongedeelte en 
een project op korte en lange termijn aanzienlijk. Het onderzoek moet dan wel 
de juiste en nodige informatie aanleveren om een weloverwogen keuze te kun-
nen maken.  En dat blijkt in de realiteit niet altijd zo eenvoudig. Of een project 
succesvol wordt, hangt immers af van een complex spel van bouwtechnische, 
financiële, sociale, planologische en juridische factoren, die elk de nodige aan-
dacht vragen.
Hoewel deze handleiding is afgestemd op beschermde gebouwen en sites, kun 
je ze ook gebruiken wanneer je niet-beschermde gebouwen en sites een nieuwe 
functie wil geven. De tekst reikt eigenaars, openbare besturen, ontwerpers… 
bovenal een methodiek aan om tot een duurzame en gedragen herbestemming 
te komen. Een goed herbestemmingsonderzoek is immers een participatief pro-
ces, waarin verschillende partners een rol spelen. 
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een dokterspraktijk in het voormalige stalgedeelte. Dergelijke keuze kun je enkel 
maken als je een goed inzicht hebt in wat het gebouw of de site zo uniek maakt. 
Een geslaagde herbestemming streeft naar een symbiose tussen de meerwaarde 
van een nieuwe bestemming en de erfgoedwaarden. Hierbij moet je een goede 
inschatting maken van de impact op de erfgoedwaarden van de site. Dit is beter 
te begrijpen wanneer je vanuit een omgekeerd mechanisme te werk gaat. Je wilt 
bijvoorbeeld een restaurant openen en zoekt een geschikte erfgoedsite. In dat 
geval kies je een locatie waarbij het mogelijk is om een grootkeuken te instal-
leren, zonder afbreuk te doen aan de charme van de site. Vaak is het moeilijk om 
als eigenaar te vatten of erfgoed dat potentieel in zich draagt. 
Wanneer de impact van een mogelijke bestemming op de erfgoedsite niet dui-
delijk is of wanneer de haalbaarheid ervan onzeker lijkt, helpt een herbestem-
mingsonderzoek om klaarheid te scheppen. Wanneer je nog geen haalbare 
herbestemming in gedachten hebt, zal het de deur openen naar nieuwe perspec-
tieven. Door de resultaten van het onderzoek krijg je een duidelijk beeld van de 
risico’s en opportuniteiten, waardoor je een gefundeerde keuze kunt maken.
Samengevat is een herbestemmingsonderzoek een analyse van de mogelijkheden 
en beperkingen van een site. Zelfs al ben je overtuigd van de herbestemming, dan 
nog is het aangewezen om die bredere kijk te ontwikkelen. Een onderzoek kan an-
dere interessante kansen aanreiken, die jouw investering in het project ten goede 
komen. Een duurzame herbestemming is ook in het voordeel van het erfgoed zelf. 
Hoe meer mislukte pogingen tot herbestemming, hoe hoger de kans op verval. 
Fig. 3 Het voormalige treinstation van Moerbeke -Waas kreeg een nieuw leven als 
bibliotheek. 
Fig. 2 De studie voor de herbestemming van de Kerk Sint-Jozef-Arbeider in Vosselaar 
(Marc Dessauvage, 1966-67) werd in 2012 onverwacht een test-case voor performant 
herbestemmingsonderzoek.
© Toon De Clerck voor AR-TUR Uit: Stramien i.s.m. Geheugen Collectief, Herbestemmingsstudie voormalige kerk Sint-Jozef 
Arbeider, i.o.v. de Gemeente Vosselaar, april 2013.
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2 Geef Je heRBesteMMInGsondeRZoeK VoRM
Het resultaat van een herbestemmingsonderzoek is een rapport dat je helpt om 
een goed onderbouwde beslissing te  nemen over de toekomst van het gebouw of 
de site. De inhoud van het rapport verschilt sterk per geval. Je geeft het herbestem-
mingsonderzoek vorm volgens de specifieke situatie van de site. Onderschat jouw 
eigen inbreng hierin niet. Hoe beter jij je vooraf informeert, hoe meer je het onder-
zoek mee vormt. Zo voorkom je dat een herbestemmingsonderzoek ongebruikt in 
de kast verdwijnt. Een kleine tijdsinvestering in het begin, brengt nadien een grote 
tijdswinst met zich mee.
2.1 Verzamel alle beschikbare kennis
Eerst verzamel je zelf zoveel mogelijk informatie, zoals eigendomsdocumenten, 
kadastrale gegevens en oude foto’s of plannen. Heb je in het verleden zelf al verbou-
wingen uitgevoerd of heb je zelf al initiatieven ondernomen in de zoektocht naar 
een nieuwe bestemming, breng dan alle gegevens die je hierover hebt bij elkaar.
Bij de provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed kun je een af-
spraak maken om het beschermingsdossier in te kijken en kun je ook vragen of 
er archiefdocumenten beschikbaar zijn over vroegere restauraties.
Doordat je voor veel bestemmingswijzigingen een vergunning nodig hebt, zal 
de lokale stedenbouwkundige dienst een belangrijke partner zijn in je zoek-
tocht naar mogelijke bestemmingen. De gemeentelijke stedenbouwkundige 
dienst bezorgt je desgewenst informatie over de al afgeleverde vergunningen 
en de geldende bestemmingsplannen voor de site en de omgeving ervan. Hier-
door weet je welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. In een aantal geval-
len ben je bijvoorbeeld gebonden aan een specifieke gewestplanbestemming. 
Soms hebben de medewerkers van gemeentelijke diensten ook een visie op de 
noden of beperkingen van de site. Het kan ook zijn dat er bepaalde beleidsbeslis-
singen zijn die je binden aan een vooropgestelde functie, zoals een commerciële 
functie in een winkelcentrumgebied.
Fig. 4 Industrieel erfgoed leent zich vaak goed als locatie voor cultuur, zoals C-mine  in Genk. 
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2.2 Baken het onderzoek af
Opdat het onderzoek de gewenste informatie oplevert, baken je op voorhand 
het onderzoeksvoorwerp af en probeer je het uiteindelijke doel duidelijk te om-
schrijven. Je bepaalt welke aspecten vrij oppervlakkig en welke meer in detail 
bekeken worden. Indien nodig differentieer je de uiteindelijke finaliteit van het 
onderzoek voor elk deel van de site.  
De erfgoedconsulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed kunnen je weg-
wijs maken met behulp van praktijkvoorbeelden. Zij antwoorden op je vragen 
en wijzen je op eventuele ‘blinde vlekken’ in je onderzoekstraject. Zo ben je ze-
ker dat het rapport van het onderzoek antwoorden zal geven op je vragen.
2.3 Maak een tijdslijn op
De tijdslijn dient als blauwdruk voor je traject. Het geeft een beeld van een stan-
daardtraject voor een herbestemmingsonderzoek. Voor elk project heb je alle 
elementen nodig die in de tijdslijn voorkomen. Alleen het detailniveau van elk 
element verschilt. 
Het doel van een herbestemmingsonderzoek is dat je de site in kwestie opnieuw 
kunt activeren. Het onderzoek zelf vormt een eerste stap in die relance. De start 
van het onderzoek vestigt namelijk meteen de aandacht op het betrokken erf-
goed en kan de interesse van initiatiefnemers aanwakkeren. Eens op gang ge-
bracht, gebruik je die dynamiek in je eigen voordeel. 
Het onderzoek zelf mag niet te lang aanslepen. De tijd tussen de startvergade-
ring en de laatste oplevering bedraagt best niet meer dan twaalf maanden. In het 
ideale geval laat je de studie in duidelijk communiceerbare fasen evolueren naar 
het eindresultaat. 
Sommige fasen van een herbestemmingsonderzoek zijn heel verschillend van 
aard. Houd daar rekening mee wanneer je de planning uitdenkt. Indien inhoude-
lijk mogelijk bespaar je in tijd door deelonderzoeken gelijktijdig te laten verlopen. 
Tijdslijn herbestem
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ingsonderzoek
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Om te voldoen aan de specifieke eisen van een herbestemmingsonderzoek, is het 
aan te raden de opdracht toe te kennen op basis van volgende criteria:
1. Deskundigheid: samenstelling en studie- en beroepskwalificaties van het 
onderzoeksteam, vermelding van welke teamleden welke delen van de 
opdracht zullen uitvoeren en relevante referenties, die de deskundigheid 
op vlak van herbestemmingsonderzoek aantonen;
2. Visie op de opdracht: conceptnota met omschrijving van de aanpak en 
methodologie van de opdracht, aanpak over duurzaamheid, communi-
catie, participatie
3. Prijs: beoordeling over de totale prijs, de transparantie van de tarifering  
en de mate waarin de tarieven haalbaar zijn om de opdracht volledig en 
grondig uit te voeren. 
4. Timing: koppeling werkmethode en timing;
Zo kan een offerte voor een herbestemmingsonderzoek eruit zien: 
1. Een nota met de inlichtingen over de teamsamenstelling: de bureausa-
menstelling, een curriculum vitae van de leden, relevante eigen referen-
tieopdrachten, de interne organisatie en een vermelding van het gedeelte 
van de opdracht dat het bureau zal uitvoeren. 
2. Een conceptnota waarin de inschrijver zijn specifieke benadering van de 
opdracht omschrijft. De volgende punten moeten daarin zeker behandeld 
zijn: de visie op de opdracht, de bepalende uitgangspunten, een voorstel 
voor de aanpak met een uitgewerkte methodologie, een extra toelichting 
bij de duurzaamheid van die aanpak, een visie op de interne en externe 
communicatie en een aanzet tot een doorgedreven participatief proces. 
 
Zo kan het uittekenen van de opmetingsplannen samenvallen met archiefonder-
zoek. Voor het ontwerpend onderzoek voorzie je voldoende ruimte in je planning. 
Omdat dit onderzoek alle voorgaande samenvat, verdient het alle aandacht. 
2.4 Haal de vereiste expertise in huis
Bepaalde delen van een herbestemmingsonderzoek vragen expertise waarover je 
mogelijk niet zelf beschikt. Daarom besteed je die delen uit aan gespecialiseerde 
onderzoekers van een studiebureau, onderzoekscel of architectenbureau. Dat 
wil niet zeggen dat je als eigenaar buiten spel staat, je hebt immers zelf ook heel 
wat informatie en ideeën. De opmaak van het herbestemmingsrapport gebeurt 
dan ook in nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Om een opdracht uit te besteden, heb je een eenduidig bestek nodig. Je kunt het 
onderzoek als één opdracht uitbesteden of een gefaseerde uitvoering voorzien. 
Hoe beter het bestek formuleert wat de resultaten moeten zijn, hoe efficiënter 
het onderzoek zal verlopen. 
In het bestek staat zo concreet mogelijk welke documenten je verwacht van de 
inschrijvers. Je vraagt best om voor elk criterium een overeenkomstige nota in te 
dienen. Zo kun je de  verschillende offertes nadien goed vergelijken. 
Om in aanmerking te komen voor een onderzoekspremie, moet de aanstelling van 
de onderzoeker(s) gebeuren op basis van minstens volgende elementen en criteria:
1. de relevante studie- en beroepskwalificaties
2. de algemene deskundigheid voor de specifieke projectopdracht
3. een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uit-
voerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren
4. een conceptnota, met omschrijving van de aanpak en de methodologie 
van de opdracht
5. de aanpak rond duurzaamheid
6. de vermelding van welke diensten voor welk ereloon geleverd zullen worden
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bij het agentschap Onroerend Erfgoed, met een aanvraagformulier dat je onder 
andere op de website vindt. Bij dit formulier voeg je onder mee een gedetailleerde 
omschrijving van het onderzoek dat je wilt uitvoeren en een raming van de kostprijs. 
Zodra het aanvraagdossier volledig is ingediend, wordt ze grondig onderzocht en 
neemt het agentschap een beslissing binnen de negentig dagen. Als je een onder-
zoekspremie wilt aanvragen, neem je best tijdig contact op met een erfgoedconsu-
lent van het agentschap Onroerend Erfgoed. Die kan je begeleiden bij de opmaak 
van je aanvraagdossier en de omschrijving van de opdracht. Krijg je uiteindelijk een 
onderzoekspremie, dan zal die nooit meer bedragen dan 80% van de aanvaarde kos-
tenraming (excl. btw), waarbij maximaal 25.000 euro van de geraamde kostprijs in 
aanmerking kan komen.
2.6 Organiseer een participatief traject
Een herbestemmingsonderzoek is een kort maar intens participatief proces. Van 
bij het begin van een project stel je een projectteam samen, dat het hele onderzoek 
opvolgt en verzekert dat alle belanghebbenden op de juiste momenten worden 
betrokken. Het projectteam bestaat uit stakeholders en partners, bijvoorbeeld 
de eigenaar, het bureau, de erfgoedconsulent en de stedenbouwkundige dien-
sten. Het projectteam behoudt zijn samenstelling tot bij de afwerking van het 
onderzoeksrapport.
Als eigenaar ben je de drijvende kracht en bepaal je het hele verloop. Het is 
belangrijk dat je een open instelling aanneemt. Eigen aan een herbestemmings-
onderzoek is namelijk het zoekende karakter. Dat houdt in dat je op voorhand 
niet weet wat de resultaten zullen zijn. Beschouw die onwetendheid vooral als 
een opportuniteit om creatief te zijn.   
Om het succes van het herbestemmingsonderzoek ook na voltooiing te verze-
keren, is het belangrijk dat het voldoende maatschappelijk ingebed is. Zeker 
wanneer het gaat om publieke sites of sites die deel uitmaken van het collectieve 
geheugen. Je zorgt daarom ook voor een communicatietraject over het project.
De inschrijver verduidelijkt zijn benadering door te verwijzen naar rele-
vante referentieprojecten. Daarbij geeft hij expliciet aan welke aspecten 
of onderdelen oplossingen bevatten die nuttig zijn voor de  huidige opgave. 
3. Een nota met een gedetailleerde lijst van de erelonen per geleverde dienst. 
Op basis van deze nota moet de opdrachtgever het totaalbedrag kunnen 
berekenen.  
4. Een nota waarin de inschrijver een gedetailleerde timing uitzet van de stu-
die. Daarin geeft hij aan hoe de samenwerking tussen alle betrokken par-
tijen zal verlopen en hoe deze werkmethode gekoppeld is aan de timing. 
Het is belangrijk dat de offerte duidelijke momenten van tussentijdse rap-
portering voorziet, die  ook grafisch zijn voorgesteld op een tijdslijn.
2.5 Voorzie het nodige budget
Een herbestemmingsonderzoek vraagt om studie en overleg en dus om vol-
doende tijd en middelen. Het is belangrijk om vooraf te bepalen over hoeveel 
van beide je beschikt. Nog beter is het om je verwachtingen te bespreken met 
de onderzoekers vooraleer je een contract afsluit.  Op die manier maak  je meer 
kans dat het eigenlijke onderzoek vlot verloopt. 
Een herbestemmingsonderzoek is bepalend voor de toekomst van de erfgoed-
site. Dat betekent niet noodzakelijk dat alles even diepgravend moet uitgewerkt 
zijn. Weeg bij elk onderdeel af in hoeverre het bijdraagt tot het gewenste eindre-
sultaat en bepaal aan de hand daarvan de graad van detail. 
Soms is bijkomend onderzoek wenselijk maar niet mogelijk binnen de vastge-
legde termijn of  binnen het vastgelegde budget. Dit valt op te lossen door de on-
derzoekers te vragen om een lijst op te maken met noodzakelijke vervolgstudies. 
Die neem je eventueel op in een volgend bestek. 
Voor herbestemmingsonderzoek voorziet de Vlaamse overheid een onderzoeks-
premie. Om zo’n onderzoekspremie te ontvangen, dien je een aanvraagdossier in 
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Fig. 6 De klaslokalen in de kapel van gemeenschapsinstelling De Zande in Ruiselede 
versmelten oud en nieuw.
Fig. 7 Het voormalige Militair Hospitaal in Antwerpen is vandaag een aangename 
woonwijk midden in de stad.
3 aan de slaG
Het herbestemmingsonderzoek is kwaliteitsvol en doeltreffend als het een rap-
port oplevert dat je in staat stelt met kennis van zaken een beslissing te nemen 
over de toekomst van de erfgoedsite.
In het traject zijn er twee grote fasen te onderscheiden: het onderzoek van de site 
en het onderzoek van het potentieel van de site. De resultaten hiervan vormen 
de basis voor het ontwerpend onderzoek. 
Een  degelijk bureau staat open voor intensief overleg. De onderzoekers lichten 
regelmatig hun onderzoekresultaten toe om zo te komen tot een consensus met 
alle betrokkenen. Inschatten wie, wanneer en op welke wijze te betrekken, is een 
belangrijk onderdeel bij het uitzetten van het verloop van het onderzoek.
Een erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed staat de eigenaar 
bij om het eindresultaat te bereiken. Daarnaast brengt de consulent ook inhou-
delijke kennis en ervaringen uit de praktijk mee aan tafel.
Door een herbestemming vanaf de start als een participatief proces te beschou-
wen, verhogen de slaagkansen van het project aanzienlijk. 
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Het projectteam organiseert tijdens het onderzoek op regelmatige tijdstippen be-
slismomenten. Tijdens deze beslismomenten bespreekt het de resultaten van be-
paalde fasen en beslist het met welke opties verder wordt gewerkt. Zo ontstaat een 
gezamenlijk proces waarbij de focus steeds gericht blijft op het einddoel, gekop-
peld aan het voortschrijdend inzicht. Dit verzekert ook dat de geleverde inspan-
ningen maximaal renderen en de doorlooptijd van het onderzoek beperkt blijft.
3.1 ONDERZOEK VAN DE SITE
3.1.1 Inventaris 
Een grondige inventarisatie start met een gedetailleerde opmeting van de erf-
goedsite. Digitale plannen van de verschillende plattegronden, de gevels, de 
snedes en de omgeving bieden de mogelijkheid om tijdens het onderzoek te wer-
ken met concrete afmetingen van ruimten en vloerhoogten. Des te concreter de 
aangeleverde informatie, des te beter een inschatting kan gemaakt worden van 
eventuele probleempunten bij een herbestemming. Bij de opmeting wordt ook 
een uitgebreid fotodossier samengesteld om de bestaande toestand vast te leggen. 
De digitale opmetingsplannen omvatten minstens:
•	 een opmetingsplan van de volledige site
•	  van alle betrokken gebouwen:
-  de plattegronden van alle niveaus (incl. kelders, zolders en daken) met 
aanduiding van de vloerpassen
- een dwars- en langsdoorsnede per gebouwdeel 
- de volledige gevelzichten
•	  een inplantingsplan met oriëntatie.
 Ŧ Beslismoment 1
Na de inventarisatie beslist het projectteam of er voldoende informatie is aange-
leverd om een volgende fase te starten. Als dat zo is, bekijkt het team wat moge-
lijke aandachtspunten zijn en welke elementen gedetailleerder aan bod komen 
in de latere analysen. 
3.1.2 analyse van de erfgoedwaarden
Om cultuurhistorische aspecten volwaardig mee te nemen bij besluiten tot 
bouwkundige of planologische ingrepen, is er nood aan een objectief overzicht 
van de aanwezige erfgoedwaarden. Objectief wil zeggen dat de erfgoedwaarden 
worden opgesomd, los van de bouwtechnische toestand, gebruikersbelangen, 
eventuele ontwerpoverwegingen en financiële aspecten.
Erfgoedwaarden bepalen doe je met een waardestelling. Hierbij worden de 
bewaarde onderdelen en aspecten uit bouwfasen geclassificeerd en geëvalueerd 
op basis van de volgende criteria: de zeldzaamheid, de herkenbaarheid, de au-
thenticiteit, de representativiteit, de ensemblewaarde en de contextwaarde. De 
waarden, gedefinieerd in het beschermingsbesluit, zijn hierbij richtinggevend. 
De waarden en criteria worden niet afzonderlijk beschouwd, maar het is steeds 
de globale beoordeling die het uitgangspunt vormt voor de evaluatie. 
De analyse van de bouw- en gebruiksgeschiedenis gebeurt via een bouwhisto-
risch onderzoek. Eventueel kan aanvullend een kunsthistorisch onderzoek van 
bepaalde erfgoedelementen of cultuurgoederen een bijdrage leveren aan de op-
maak van een waardestelling.
Voor het bouwhistorisch onderzoek is de erfgoedsite zelf de eerste bron van 
informatie. Het gebouw, de structuur, de indeling en de aanwezige afwerkingen 
worden in detail onderzocht met aandacht voor onregelmatigheden of bouw-
sporen. Naast het gebouw wordt ook de ruimere omgeving bestudeerd, waarbij 
men oog heeft voor de percelering, de aanleg en de sporen van wijzigingen op 
stedenbouwkundig niveau. 
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Fig. 8 De inventarisatie van de voormalige dekenij van Westerlo bracht de bouwsporen 
aan het licht die aantonen dat het pand in de 17de eeuw een eerste maal werd uitgebreid.
©Uit: Architectuur Atelier bvba (ARAT), Voorontwerp voor de restauratie van de Oude Dekenij van de Sint-Lambertuspa-
rochie, i.o.v. de Gemeente Westerlo, 2014.
2726
AAN DE SLAGAAN DE SLAG
De tweede bron van informatie is een doelgericht archief- en literatuuronderzoek. 
Hierbij worden relevant (historisch) kaartmateriaal, oude tekeningen, foto’s en 
afbeeldingen, bestekken, rekeningen en correspondenties verzameld. Tot slot 
kan ook vergelijkingsmateriaal belangrijke informatie opleveren voor een kunst- 
en bouwhistorisch onderzoek. Dit zijn bijvoorbeeld verwijzingen naar gelijkaar-
dige gebouwen, traditionele constructietechnieken, het bredere oeuvre van een 
bepaald ontwerper of kunstenaar en grootschalige stedelijke ontwikkelingen uit 
eenzelfde tijdsperiode. Eventueel geven kleinere, steekproefsgewijze materiaal-
technische onderzoeken in situ meer duidelijkheid over de bouwgeschiedenis.
De verzamelde gegevens worden verwerkt tot geïllustreerde beschrijvingen en in 
kaart gebracht met plannen, snedes en aanzichten.
Door de gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken, kunnen 
conclusies geformuleerd worden over de gebruiks- en bouwgeschiedenis. Uit het 
overzicht van de bouwgeschiedenis kan dan worden afgeleid welke elementen 
uit deze verschillende bouwfases vandaag nog bewaard zijn gebleven. Hierbij 
worden de specifieke erfgoedwaarden erkend en omschreven. Bij historisch 
waardevolle erfgoedsites zijn een of meerdere van de volgende erfgoedwaarden 
aanwezig: een historische waarde, een artistieke waarde, een industrieel-archeo-
logische waarde, een volkskundige waarde, een wetenschappelijke waarde en/
of een sociaal-culturele waarde. Uiteraard blijft een waardestelling steeds een 
tijds- en cultuurgebonden interpretatie, hoewel men ze op wetenschappelijke 
wijze opmaakt en motiveert.
Fig. 9 De schema’s en 
grondplannen van de voor-
malige dekenij van Westerlo 
geven een overzicht van 
de chronologie van het 
gebouw. 
© Uit: Architectuur Atelier bvba 
(ARAT), Voorontwerp voor de restau-
ratie van de Oude Dekenij van de Sint-
Lambertusparochie, in opdracht van de 
Gemeente Westerlo, 2044.
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3.1.3 Bouwtechnische analyse
De bouwtechnische analyse brengt de bouwconstructie in kaart van elk gebouw dat 
deel uitmaakt van een erfgoedsite. Dit biedt inzicht in de constructieve logica van 
het gebouw, van de dakstructuur tot de funderingen. Naast de constructieve analyse 
omvat de bouwtechnische analyse ook een diagnose van de toestand van de site. 
De diagnosenota behandelt volgende elementen van de erfgoedsite:
•	 dakbedekking (dakvlakken en aansluitingen)
•	 dakdoorbrekingen (o.a. dakkapellen, dakruiters, dakramen- en luiken, 
schoorstenen, bekroningen, ladder- en klimhaken)
•	 dakstructuur
•	 regenwaterafvoer (goten, afvoeren en riolering)
•	 gevels (o.a. gevelmaterialen, afwerkingslagen, schrijnwerk, buitentrappen)
•	 bouwstructuur (o.a. funderingen, dragende elementen, balkstructuren)
•	 vaste interieurelementen (o.a. wanden, vloeren,  afwerkingslagen, bin-
nenschrijnwerk, binnentrappen)
•	 cultuurgoederen die opgenomen zijn in het besluit tot bescherming en 
voorwerpen, uitrustingen, meubilair en kunstwerken die behoren tot het 
beschermde goed
•	 technische installaties
•	 uitrustingen, installaties en mechanismen bij industrieel erfgoed
•	 landschapselementen (o.a. monumentale bomen, dreefstructuren, vij-
vers, omgrachtingen)
Hierbij wordt voor elk van de onderdelen de bestaande bewaringstoestand aan-
gegeven en worden aanwezige schadefenomenen duidelijk beschreven. Eventueel 
kan op basis van de diagnosenota een technische beschrijving en raming opge-
maakt worden van de dringende instandhoudingswerken. Een rapport van Mo-
numentenwacht is een voorbeeld van een uitgebreide diagnosenota, die ook de 
dringendheid van de werken aangeeft. Bovendien kan Monumentenwacht Vlaan-
deren, op basis van hun rapport, ook een meerjarige kostprijsanalyse opmaken.
In de meeste gevallen is het ook belangrijk om voor de herbestemming de mo-
gelijkheden na te gaan om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. 
Hiervoor is een duidelijk beeld nodig van de energiehuishouding van het spe-
cifieke gebouw, met bijhorende sterktes en zwaktes. Een energieaudit maakt 
het mogelijk om te bepalen waar energie kan worden bespaard, hoeveel en op 
welke manier. 
Indien uit de diagnose blijkt dat er signalen zijn van stabiliteitsproblemen, zoals 
bijvoorbeeld structurele scheuren of scheefstand, dan is het aangewezen dit te 
signaleren, zodat de eigenaar tijdig een stabiliteitsonderzoek kan laten uitvoe-
ren om de oorzaak van de structurele problemen in kaart te brengen. 
3.1.4 Ruimtelijke analyse
De ruimtelijke analyse van de erfgoedsite en de ruimere context geeft het huidige 
gebruik van de site en zijn omgeving weer. Binnen deze analyse is het interessant 
om openbare ruimten, semi-private ruimten en private ruimten van elkaar te 
onderscheiden. Daarnaast maak je een plan van de bebouwde en onbebouwde 
zones op het niveau van de site zelf én van de omgeving. Circulatiepatronen bin-
nen het gebouw en de site vertellen meer over de manier waarop de erfgoedsite 
momenteel wordt gebruikt. Je brengt ook de functies en voorzieningen en de 
ontsluiting in en rondom de site in kaart.
Een brede visie, waarbij de site in haar context geplaatst wordt, draagt bij tot 
de haalbaarheid van het project en brengt ook belangrijke problemen in kaart, 
zoals de ontsluitings- en mobiliteitseisen die met bepaalde invullingen gepaard 
gaan. Een screening van de toegankelijkheid toont de specifieke drempels die 
een integrale toegankelijkheid van het gebouw of de site in de weg staan. Naast 
de fysieke toegankelijkheid kijk je ook naar de relatie of het gebrek daaraan 
tussen de site en de omgeving.
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Fig. 11 Deze ruimtelijke analyse 
vergelijkt de huidige ruimtelijke 
inrichting van de site van het kasteel 
ter Ham en haar omgeving met het 
oorspronkelijke landschappelijke 
ontwerp van Keilig uit 1882. 
Keilig park 1882
Keilig park 1882
© Uit: Karuur architecten i.s.m. LAND landschapsarchitecten, Ontwerpend onderzoek Kasteel ter Ham (Steenokkerzeel), 
i.o.v. Het Facilitair Bedrijf en Team Vlaams Bouwmeester (Vlaamse overheid), 2012.
       
Bouwdeel  G  R  M S N Toelichting   9 
       
 
 
 
 
   M   De onderste pannen van het noordoostelijk dakvlak 
hangen in de goot. Dit kan tot mechnaische schade van de 
gootbekleding en vorstschade aan de pannen leiden. 
      
 
1.2. Aansluitingen       
1.2.1. Nokken  100     
  R    De nokpannen werden vanuit de onderliggende goot 
gecontroleerd. Voor zover zichtbaar zijn ze vergelijkbaar 
met de overige pannen. De voegmortel onder en tussen de 
pannen scheurt verspreid los. 
1.2.2. Hoekkeperafwerking  90  10   
  R    De hoekkeperpannen zijn vergelijkbaar met de overige 
pannen. 
    S  Op de oostelijke hoekkeper zijn enkele pannen gebroken 
en weggevallen, met een lek tot gevolg. 
      
 
Fig. 10 Een diagnosenota beschrijft de toestand van het gebouw in woord en beeld en 
geeft telkens een waardering van goed tot slecht.
© Uit: Inspectierapport Monumentenwacht Vlaanderen.
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3.1.5 Visie op de krachtlijnen van de site
Alle analyses samen  geven een beeld van de afmetingen van de site en de gebou-
wen erop,  de vaak complexe geschiedenis, en de waarden die er vanuit historisch 
en vanuit gebruiksperspectief aan toegekend kunnen worden. Na al die onder-
zoeken volgt één visie op de krachtlijnen van de site. De onderzoeker maakt een 
analyse van alle bevindingen uit de onderzoeken en bepaalt welke elementen de 
sterktes van de site zijn. 
 Ŧ Beslismoment 2
Het projectteam bekijkt de resultaten van de analyse van de erfgoedwaarden, de 
bouwtechnische analyse, de analyse van het gebruik en oordeelt of deze analyses 
de nodige informatie hebben opgeleverd.
Het projectteam keurt ook de visie op de krachtlijnen van de site goed. Deze una-
nieme goedkeuring is noodzakelijk om verder te gaan met het onderzoek. De ge-
zamenlijke visie wordt immers dé toetssteen voor elke mogelijke herbestemming. 
3.2 ONDERZOEK VAN HET POTENTIEEL
Dit onderzoek vormt een tweede groot onderdeel van het herbestemmingsonder-
zoek. Het is belangrijk om ook hiervoor beroep te doen op de nodige expertise.
Ook als er al een mogelijke bestemming op tafel ligt, is het zinvol om deze bestem-
ming in het juiste perspectief te plaatsen. Met een objectiverend onderzoek van 
het marktpotentieel ga je na of er geen meer voor de hand liggende bestemmingen 
zijn en of de vooropgestelde bestemming een toekomst heeft op lange termijn.
Wanneer ze het potentieel van een site onderzoeken, bekijken de onderzoekers 
ten eerste naar welke activiteiten vraag is in de regio, zowel op lokaal als op bo-
venlokaal niveau. Ten tweede gaan ze na welke activiteiten voor de erfgoedsite 
een meerwaarde betekenen. Dit doen ze door marktspelers en belanghebbenden 
te bevragen, zoals overheden en omwonenden. Beide activiteitenlijsten vullen 
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
Fig. 12 De visie op de krachtlijnen vat de sterktes van de 
site samen.
1.  Kasteel herwaarderen als visueel baken in zijn om-
geving
2. Herstel beslotenheid kasteelplein
3.  Beleving en doorwaadbaarheid van het kasteelplein 
bevorderen
4. Relatie tussen kasteelplein en water optimaliseren
5. Toegankelijkheid van het waterkasteel optimaliseren
6.  Leesbaarheid van het kasteelinterieur terug aan-
scherpen
7.  Eigenheid van het kasteelinterieur terug aanscher-
pen ( verfijnde kern in ‘ruwe’ bolster)
© Uit: Ontwerpend onderzoek Kasteel ter Ham (Steenokkerzeel), Karuur architecten i.s.m. LAND landschapsarchitecten 
i.o.v. Het Facilitair Bedrijf en Team Vlaams Bouwmeester (Vlaamse overheid).
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voorstellen voor de erfgoedsite. Bij omvangrijke sites kan het nuttig zijn in te 
zetten op een combinatie van activiteiten om het gebruik van de site op lange 
termijn te verzekeren. 
De selectie van herbestemmingen gebeurt door de haalbaarheid per herbestem-
ming af te wegen ten opzichte van de visie op de krachtlijnen van de site. Het 
onderzoek van het potentieel resulteert in een selectie herbestemmingen, waar-
bij voor elke herbestemming het potentieel wordt aangeduid, bijvoorbeeld door 
middel van categorieën zoals “hoge/lage slaagkans op lange termijn”.
3.3 ONTWERPEND ONDERZOEK
Het sluitstuk van het herbestemmingsonderzoek is het ontwerpend onderzoek. Na 
de vorige onderzoeken heb je een goed beeld van de site. De erfgoedwaarden wer-
den duidelijk in kaart gebracht en omschreven. Eventuele dringend aan te pakken 
technische problemen zijn nu duidelijk en ook de aandachtspunten op energetisch 
vlak kwamen aan bod. Zowel op niveau van de site als voor de omgeving werden 
de huidige functies beschreven, met ook mogelijke knelpunten,  zoals parkeermo-
gelijkheden. Dit alles resulteert in een krachtige analyse van wat de site te bieden 
heeft. Daarnaast werd ook uitvoerig onderzocht welke mogelijke bestemmingen 
potentieel een kans op slagen hebben binnen deze site en zijn specifieke omgeving. 
Al deze analyses vormen een solide basis om aan de slag te gaan en ontwerpend de 
haalbaarheid van de vooropgestelde bestemmingen te onderzoeken. 
3.3.1 Concepten en scenario’s
Als de voorgaande onderzoeken werden uitgevoerd door een ander bureau of in 
onderaanneming, dan moeten de onderzoekers, die het ontwerpend onderzoek 
voor zich nemen, zich de resultaten ervan eerst eigen maken. Een goed ontwer-
pend onderzoek vindt oplossingen om met de resultaten van de voorgaande on-
derzoeken een sterk voorstel uit te werken voor de toekomst van de site. 
elkaar aan. De ene lijst volgt een marktlogica, de andere vertrekt vanuit de sterke 
punten van het erfgoed zelf.1  
Samen vormen  ze een lijst van activiteiten die op de erfgoedsite kunnen plaatsvin-
den. Per activiteit toetsen de onderzoekers de geldende stedenbouwkundige voor-
schriften af, de voorwaarden om rendabel te zijn en de eisen die de activiteiten 
stellen aan de erfgoedsite. Ook gaan de onderzoekers  na welk draagvlak de activi-
teiten hebben bij de verschillende betrokkenen. Door met hen in dialoog te gaan, 
peilen de onderzoekers naar voorwaarden, behoeften, wensen en bezorgdheden.
Sluitstuk van het onderzoek is een analyse van de duurzaamheid van de acti-
viteiten. Onder duurzaamheid valt niet alleen de ecologische of energetische 
duurzaamheid, maar ook de culturele betekenis en rendabiliteit op lange ter-
mijn. Zal de herbestemming rendabel blijven? Genereert de herbestemming 
een meerwaarde die opweegt tegen de investeringskosten? Zo wordt een visie 
uitgewerkt voor de verdere levensduur van de site, die verder gaat dan directe 
opbrengsten en kosten. 
Het onderzoek van het potentieel laat toe een goed idee te vormen van moge-
lijke activiteiten en hun haalbaarheid (financieel, procedureel, maatschappelijk, 
technisch, …) op de erfgoedsite. De onderzoekers onderbouwen deze analyse met 
gelijkaardige, gerealiseerde herbestemmingen die als inspiratie kunnen dienen.
 Ŧ Beslismoment 3
Bij de oplevering van dit onderzoek kiest het projectteam uit de lijst van mo-
gelijkheden een aantal scenario’s, die verder ontwerpend worden omgezet naar 
1 Het BB/Sf B systeem is de Belgische versie van het CI/Sf B systeem opgesteld door RIBA 
(Royal Institute of British Architects) en CIB (Conseil International du Bâtiment pour la re-
cherche, l’étude et la documentation), uitgewerkt onder licentie door de Belgische Sf B cel 
(samengesteld uit de Afdeling Architectuur van de K.U.Leuven en de Unité Architecture van 
de U.C.L.). Zie: HEK M., KAMSTRA, J., GERAEDTS, R.P., Herbestemmingswijzer. Herbestem-
ming van bestaand vastgoed, T.U. Delft, 2004.
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Een ontwerpend onderzoek is dan ook een creatief proces dat dicht aanleunt bij 
een ontwerpproces. Voor elk van de bestemmingen, maar ook voor interessante 
combinaties van bestemmingen, worden concepten of scenario’s uitgewerkt: 
een hotel kan bijvoorbeeld een gegarandeerd succes zijn volgens het onderzoek 
van het potentieel op voorwaarde dat er minstens twaalf kamers zijn. Dan bekijkt 
het ontwerpend onderzoek of dit realiseerbaar is in het gebouw en welke aan-
passingen nodig zijn om dit te kunnen realiseren. Is het mogelijk om het gebouw 
op een realistische manier aan te passen aan de klimaateisen voor een hotel? 
Kan het hotel brandveilig en toegankelijk zijn en welke ingrepen zijn hiervoor 
nodig? Wat is de impact van al deze ingrepen op de erfgoedwaarden? Blijven 
de krachtlijnen van de site nog overeind na al deze aanpassingen? Oplossingen 
worden hierbij steeds gevisualiseerd aan de hand van schema’s, vlekkenplannen, 
bestemmingsplannen en simulaties. Het is niet de bedoeling om architectuur-
plannen op te maken, wel om mogelijke oplossingen en ideeën aan te reiken. 
Bij de analyse bijvoorbeeld naar mogelijke herbestemmingen voor het voor-
malige gemeentehuis van Vorst-Laakdal werden eerst basisplannen opge-
maakt met de geschikte functies voor de bestaande ruimten. De ruimten die 
al sterk verbouwd waren bij vroegere aanpassingen bleken meer geschikt om 
dienstenfuncties in onder te brengen dan de nog gaaf bewaarde raadzaal. Deze 
analyse vormde de basis om combinaties van functies voor te stellen, zoals de 
invulling van het gelijkvloers als toeristisch kantoor en van de verdieping als 
ceremoniële ruimte. 
De invullingen worden louter schetsmatig gevisualiseerd aan de hand van vlek-
kenplannen. Een herbestemming is namelijk een planologische ingreep, een 
zoektocht naar een nieuwe functionele drager, eerder dan het herontwerpen van 
een gebouw voor een specifieke herbestemming.
Soms blijkt uit een eerste toetsing dat het niet haalbaar is om bepaalde func-
ties in de bestaande gebouwen te realiseren. Of blijkt dat ze een te grote impact 
hebben op het waardevolle interieur. In een aantal gevallen zijn de nodige aan-
passingen om aan onder meer klimaatvereisten te voldoen, niet realistisch op 
financieel of technisch vlak. Dan kan men nagaan of op de site een nieuwbouw 
Fig. 13 In de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het voormalig gemeentehuis 
van Vorst-Laakdal werden eerst polyvalente basisplannen opgemaakt die per ruimte 
passende types van functies aangeven, rekening houdend met de erfgoedwaarden en de 
functionaliteit van de ruimten.
© Uit: Architectuur Atelier bvba (ARAT), Voorontwerp voor de restauratie van het oud gemeentehuis van Vorst-Laakdal, 
i.o.v. de Gemeente Laakdal, 2014.
Fig. 14 Op basis van de polyvalente basisplannen werd een eerste mogelijke invulling 
schetsmatig onderzocht aan de hand van vlekkenplannen.
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in het concept te respecteren. Dit is een belangrijke creatieve uitdaging. Door 
krachtlijnen te formuleren wordt niet krampachtig vastgehouden aan het be-
houd van het pand in zijn strikte bestaande toestand, maar tracht men te komen 
tot de essentie van de erfgoedwaarden van het pand. Als tijdens het ontwerpend 
onderzoek blijkt dat een bepaald concept of scenario afbreuk zal doen aan de 
krachtlijnen van de site, dan kunnen de onderzoekers eerst bekijken of het con-
cept zelf niet kan aangepast worden. De aanpassingen worden dan randvoor-
waarden om de herbestemming te realiseren.  
3.3.2 evaluatietabel
Op basis van het ontwerpend onderzoek van de verschillende bestemmingen, 
selecteert de onderzoeker de haalbare concepten en scenario’s en brengt ze sa-
men in een evaluatietabel. Per concept staat hierin vermeld wat de geraamde 
kostprijs is (bouw, exploitatie en beheer) en wat de eventuele inkomsten zijn. De 
tabel geeft ook de  randvoorwaarden weer,  de implicaties van het concept en een 
visie op de slaagkansen op lange termijn. 
Een tabel waarin concepten of bestemmingen ten opzichte van elkaar worden 
afgewogen door het gebruik van termen als “goed” en “haalbaar” of door het ge-
bruiken van + en -, volstaat hier niet. De tabel moet voldoende gegevens bieden 
aan de initiatiefnemer om de haalbaarheid van een concept en een bestemming 
en de bijhorende consequenties in te schatten.
kan gerealiseerd worden om deze functies in onder te brengen. De haalbaar-
heidsstudie houdt rekening met de erfgoedwaarden van de omgeving en doet 
ook uitspraken over locaties waar een nieuwbouw kan komen. 
Onderstaande visualisatie voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Sint-
Gillis-Waas geeft aan hoe een nieuwbouwvolume kan aansluiten bij het oude 
gemeentehuis zonder afbreuk te doen aan het historische park. Het gaat om een 
schetsmatige voorstelling op stedenbouwkundige schaal, die enkel toetst of het 
volume op deze locatie realiseerbaar is en die de interactie van deze nieuwbouw 
met andere gebouwen, met het stedelijk weefsel en met het park visualiseert.
Elk concept of scenario wordt getoetst aan de krachtlijnen, de gedragen visie op 
de sterktes van de site. Zo kan de typologische indeling van een historische wo-
ning een krachtlijn zijn, die het bemoeilijkt om hier functies in onder te brengen 
die grote open ruimten vergen. Voor een industrieel pand kan de ruimtelijke 
beleving als open ruimte dan weer een krachtlijn zijn, waardoor het zomaar on-
doordacht opdelen van de ruimten afbreuk doet aan de waarde van het pand. 
Het komt er dus op aan de sterktes van de specifieke site te leren kennen en die Kostprijs financiering 
project
Kostprijs beheer en 
exploitatie (per jaar)
Inkomsten  
(per jaar)
Randvoorwaarden en 
implicaties van het 
concept
Concept 1
Concept 2
Concept 3
© Uit: Low architecten, 
Voorafgaand onderzoek uit-
breiding administratief cen-
trum Sint-Gillis-Waas, i.o.v. 
Gemeente Sint-Gillis-Waas, 
2012.
Fig. 15 Visualisaties 
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detailniveau van een 
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potentieel van de bestemmingen, bijvoorbeeld de financiering van het project, 
de kostprijs van het beheer en exploitatie, eventuele inkomsten en eventuele 
randvoorwaarden.  Hierdoor is het mogelijk een conclusie te trekken over de 
slaagkansen van specifieke herbestemmingen. 
De opmaak van het rapport geeft de onderzoeker en het projectteam de kans 
om na te gaan of alle nodige informatie aanwezig is, of er hiaten zijn, of de 
resultaten van het ontwerpend onderzoek nog stroken met de bevindingen 
uit de eerste onderzoeken enzovoorts. Het rapport geeft een synthese van het 
doorgemaakte traject maar moet ook leesbaar zijn voor betrokkenen die niet 
in het projectteam zaten. 
Dit rapport mag geen momentopname zijn van de site maar zou leidraad moeten 
zijn voor de toekomst van het gebouw op lange termijn. Daarom brengt dit rap-
port veel aspecten samen en analyseert deze aspecten zonder hierbij beslissingen 
te nemen over de acties op korte termijn. De uitvoerder van het onderzoek kan 
wel een bijlage voorzien aan het onderzoek met zijn eigen visie op de te nemen 
besluiten en acties maar deze vertaalslag is expliciet een taak voor de eigenaar. 
Met de resultaten van het onderzoek heb je voldoende informatie vergaard om 
een duidelijk beeld te vormen van de toekomstmogelijkheden van de erfgoed-
site en de daaraan verbonden randvoorwaarden. Toch kan de beslissing  soms 
complex zijn. Voorzie er dus voldoende tijd voor en overleg met de onderzoe-
kers en het projectteam.  Ondertussen hou je het gebouw best in gebruik, om 
waardeverlies te voorkomen. Als het gebouw al leegstaat, kan tijdelijk gebruik 
een oplossing zijn. Is een tijdelijk gebruik niet mogelijk, dan kunnen regulier 
onderhoud, een goede afsluiting en een regelmatige controle van de site verval 
op korte termijn voorkomen. 
De oplevering van het eindrapport vormt het eindpunt van elk herbestemmings-
onderzoek. Het onderzoek is doeltreffend als het projectteam met kennis van 
zaken de verschillende bevindingen tegen over elkaar kan afwegen en een beslis-
sing kan nemen. 
In de praktijk komt er dus voor elk concept een ruwe raming van de kostprijs. 
Het gaat hier niet enkel om de kostprijs van de initiële financiering die nodig 
is om de herbestemming te realiseren, maar ook om de kostprijs van de herbe-
stemming zelf op langere termijn. Het kan gaan om exploitatiekosten, energie-
kosten, kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de site, etc. Bepaalde 
herbestemmingen zullen ook inkomsten genereren. De exploitatiekost en de 
inkomsten worden per jaar weergegeven.
Op het moment dat de onderzoekers de kostprijs van de initiële financiering in 
kaart brengen, is het ook interessant om investeringsmogelijkheden te onderzoe-
ken. Zo kun je voor restauratieve werkzaamheden aan beschermd erfgoed onder 
bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een premie van de Vlaamse Gemeen-
schap. Alternatieve investeringsmogelijkheden of premiemogelijkheden zoeken, 
vergt echter ook tijd. Verwacht je als initiatiefnemer dat de onderzoeker dit ook 
opneemt in de analyse, zet dit dan ook duidelijk in de opdrachtomschrijving.
Daarnaast is het belangrijk dat eventuele randvoorwaarden die voortkomen uit 
het onderwerpend aftoetsen van de haalbaarheid van de bestemming worden 
meegenomen in deze evaluatietabel. 
De tabel evalueert zonder hieraan een beslissing te koppelen. De uitvoerder van 
het onderzoek kan wel een bijlage voorzien met zijn eigen visie, maar het is aan 
de eigenaar om de uiteindelijke keuze te maken. 
3.4 RAPPORT
Het herbestemmingsonderzoek leidt tot een rapport waarin alle elementen zijn 
samengebracht tot één geheel. Deze conclusies kunnen visueel worden onder-
gebracht in een tabel die de slaagkansen weergeeft van bestemmingen, of com-
binaties van bestemmingen, op langere termijn. Hierbij worden verschillende 
concepten opgelijst en worden voor elk van deze concepten de gegevens uit het 
ontwerpend onderzoek geplaatst naast de conclusies uit het onderzoek naar het 
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De eerste beslissing die je als eigenaar moet nemen na het herbestemmingson-
derzoek, is of je zelf de herbestemming kunt of wilt organiseren. Als dat niet het 
geval is, kun je beslissen om de site te verkopen. Met een herbestemmingson-
derzoek en de daaraan gekoppelde adviezen van de betrokken instanties staat 
de site sterker als je ze op de markt brengt. Geïnteresseerden kennen de moge-
lijkheden van de site en deze mogelijkheden zijn al voorgelegd aan de betrokken 
overheden, zoals de betrokken stedenbouwkundige dienst en het agentschap 
Onroerend Erfgoed. Dat is een enorm voordeel om kopers aan te trekken. Mo-
gelijk zijn hiervoor zelfs al interessante contacten gelegd tijdens het onderzoek 
van het potentieel van de site. 
Als je de site zelf wilt herbestemmen, ga je na of je beschikt over alle onderzoe-
ken die nodig zijn voor de eigenlijke herbestemming.  Is dit het geval, dan bekijk 
je welke ingrepen nodig zijn om de herbestemming te realiseren. Mogelijk kan 
dit zonder veel aanpassingen en heb je geen architect nodig.  Indien er toch be-
langrijke ingrepen nodig zijn, is je volgende stap om een architect aan te stellen 
om een ontwerp te maken voor de herbestemming van de site. Hiervoor heb 
je een projectdefinitie nodig. Het rapport van het herbestemmingsonderzoek 
vormt een goede basis om hiermee van start te gaan.
VAN ONDERZOEK NAAR HERBESTEMMING
Fig. 16 De oude dekenij in Geel is recent herbestemd tot een schoenenwinkel. 
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5 VooRBeelden GeneReRen
Onze ervaringen, successen en teleurstellingen, bij concrete herbestemmingen 
en onze vele gesprekken over wat goed en minder goed is, zijn samengebracht in 
deze handleiding. We willen ermee bijdragen tot beter voorbereide projecten. 
Elk nieuw herbestemmingsproject brengt nieuwe vragen en nieuwe inzichten 
met zich mee. Dit werk is een aanzet en oproep om met deze handleiding aan de 
slag te gaan. Hoe meer uitgewerkte onderzoeken en realisaties er zijn, hoe beter 
we een zicht krijgen op wat werkt en wat niet. 
We hebben meer voorbeelden van herbestemmingen nodig en daarvoor rekenen 
we op jullie, eigenaars en initiatiefnemers. Wij kijken benieuwd uit naar jullie er-
varingen met deze handleiding. Deel je kennis op de website van het agentschap 
Onroerend Erfgoed www.onroerenderfgoed.be.
Denk je aan het herbestemmen van een oude hoeve? Kijk dan ook eens naar 
deze uitgave van het agentschap Onroerend Erfgoed: 
Frank Becuwe, Thomas Van Driessche & Nathalie Vernimme 
m.m.v. Benjamin Boone, Inge De Backer, Ines De Schepper, Dieter 
Nuytten, Leni Thiers & Sofie Van Turtelboom 2015: Naar een toekomst 
in maatpak. Het herbestemmen van een historisch waardevolle hoeve, Brussel.
Fig. 17 De herbestemming van de oude ’s Hertogenmolens in Aarschot vormde de kern van een 
ambitieus stadsvernieuwingsproject. 
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Fig. 18 Woonzorgcentrum Clarenhof in het oude Clarissenklooster in Hasselt.
